

I FAZA - SPROVODJENJE ISTRAŽIVANJA i

IZRADA SITUACIONE ANALIZE

- Priprema i štampanje anketnog lista
- Angažovanje lica koja će sprovesti istraživanja
- Angažovanje stručnog lica koji će napraviti situacionu analizu

II FAZA IZRADA NACRTA LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA REA ZAJEDNICU

- Formiranje stručnog tima (angažovanje stručnih lica iz institucija za svaku oblast pojedinačno)
- Radni sastanci stručnog tima u svrhu kreiranja plana za svaku pojedinačnu oblast
- Izrada finalne verzije LPA

III FAZA PREZENTACIJA NACRTA LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA REA ZAJEDNICU

- Organizovanje okruglog stola u svrhu prezentacije LPA
- Pres konferencija
- Javne rasprave
- Izrada WEB stranice

IV FAZA – UVOĐENJE LOKALNOG PLANA AKCIJE U SKUPŠTINSKU PROCEDURU, LOBIRANJE ZA NJEGOVO USVAJANJE

- Sastanci sa službenicima za skupštinske poslove u cilju uvođenja LPA u skupštinsku proceduru
- Sastanak sa članovima odbora za propise i statut Skupštine kao i za društvene djelatnosti u cilju odbrane LPA
- Sastanak sa predsjednikom Opštine i glavnim administratorom u svrhu dogovora oko izdvajanja sredstava za samu realizaciju LPA
- Korišćenje instituta „prazne stolice” prilikom skupštinskog usvajanja

V FAZA PUBLIKOVANJE LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA RAE

- slijedi prevodjenje usvojenog LPA na engleski jezik, lektorisanje, grafičko dizajniranje kao i samo štampanje